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Resumen

El presente estudio aborda la problemática de las desviaciones frecuentes que se dan en control de las obras del
sector público en la Provincia del Santa, básicamente en desviaciones de recursos económicos, mala ejecución

de obra en tiempo, costo y especificaciones, lo que finalmente marca la calidad de los proyectos de
infraestructuras, así mismo la consecuente insatisfacción de los clientes. Todo esto es ligado básicamente a la

inadecuada supervisión de obra en los procesos constructivos por parte de las empresas constructoras, es decir,
no cuentan ni aplican un método para llevar adecuadamente esta supervisión. El objetivo principal de este

trabajo es el de desarrollar un método para una adecuada supervisión de obra en los procesos constructivos que
sea de utilidad en las empresas constructoras. Para poder establecer un hilo conductor y dar sustento a esta
investigación se describen las funciones básicas y métodos existentes en la supervisión de obra. El presente

estudio está dado bajo un esquema descriptivo documental donde se postulan básicamente dos hipótesis: H1.
Los servicios de consultoría: naturales o jurídicas; no aplican, ni cuentan con un método adecuado para la

supervisión de las obras publicas en la Provincia del Santa.
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